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中称（海南）会计师事务所（个人独资）
中称会审字[2026]第 90076 号

三亚市 2025-2026 年深水抗风浪网箱

三亚蓝创海洋投资有限公司重力式深水网箱奖补资金

审计报告

三亚市农业农村局：

我们接受三亚市农业农村局(以下简称“贵局”)委托，对三亚蓝创

海洋投资有限公司（以下简称：蓝创海洋公司）申请“三亚市 2025-2026

年深水抗风浪网箱补贴资金”项目的申请材料及符合条件的补助资金金

额进行审计，为贵局拨付三亚市 2025-2026 年深水抗风浪网箱补助资金

提供参考依据。

一、蓝创海洋公司的责任

本次审计，蓝创海洋公司的责任是按照《企业会计准则》的有关规

定，正确核算企业账务，依据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做

好 2021 年渔业发展补助政策实施工作的通知》（农办计财〔2021〕24 号）

及《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发海南省深远海养殖项目管

理和奖补实施细则的通知》（琼农字〔2023〕372 号）的有关规定，如实

提供此次审计所需要的全部资料，并对所提供资料的真实性、合法性、

完整性负责。

二、注册会计师的责任

我们的责任是依据《中国注册会计师审计准则》以及国家有关财务

会计制度规定的工作要求、程序和方法，在实施了必要的审计程序和收
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集了充分、适当的审计证据后，对蓝创海洋公司提交的申请资料是否符

合《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好 2021 年渔业发展补助政

策实施工作的通知》（农办计财〔2021〕24 号）及《海南省农业农村厅 海

南省财政厅关于印发海南省深远海养殖项目管理和奖补实施细则的通知》

（琼农字〔2023〕372 号）补助申报条件以及补助金额发表审计意见，出

具专项审计报告。

三、申请深水抗风浪网箱项目补贴的政策依据

（一）《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好 2021 年渔业发

展补助政策实施工作的通知》（农办计财〔2021〕24 号）(以下简述部分

政策文件要求，详情见附件 11）

1、现代渔业装备设施

一是近海捕捞渔船和船上设施设备更新改造(含港澳流动渔船)。重

点支持高能耗、安全状况差的老旧渔船更新改造为玻璃钢、铝合金、聚

乙烯等节能环保安全新材料渔船，以及资源破坏强度大的渔船更新改造

为资源友好型捕捞渔船。对符合条件的渔船按照渔船类型、船长分档给

予适当补助；对船上设施设备改造按照设备类型给予适当补助。二是远

洋渔船和船上设施设备更新改造。重点支持更新改造远洋渔船，加快推

广北斗导航等智能终端设备，提升远洋渔业安全生产水平。对符合条件

的远洋渔船按照渔船类型、总吨位、船长分档给予适当补助；对船上设

施设备改造按照设备类型给予适当补助。三是深远海养殖设施设备建设。

重点支持购置重力式网箱和桁架类养殖装备，提高养殖业装备水平，促

进深远海养殖空间拓展。对符合条件的设施设备按照类型、周长、包围

水体等分档给予适当补助。四是水产品初加工和冷藏保鲜设施设备建设。

围绕保障满足国内市场需求，重点支持水产养殖主产县大宗淡水及海水

养殖产品就地加工，对具备加工冷藏能力的渔业企业及合作社等购置暂
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养净化、冷藏冷冻、生态环保等设施和原料处理、分级分割、灭菌包装

等设备给予适当补助。补助上限不超过总造价的 30%,每个项目单位补助

总额不超过 300 万元。

2、上述现代渔业装备设施四项内容均采取后补助方式。2021 年深远

海养殖设施设备建设项目具体补助标准详见下表：

货币单位：万元

重力式深水网箱 桁架类大型养殖装备

网箱周长 补助标准 补助上限 建设规模 补助标准 补助上限

40 米≤周

长＜60 米

不超过总

造 价 的

30% 和 补

助上限

8.00

1 万立方米≤包围水体＜2

万立方米

不超过总

造 价 的

30% 和 补

助上限

200.00

2 万立方米≤包围水体＜3

万立方米
300.00

60 米≤周

长＜90 米
16.00

3 万立方米≤包围水体＜4

万立方米
400.00

4 万立方米≤包围水体＜5

万立方米
500.00

5 万立方米≤包围水体＜6

万立方米
600.00

周长≥90

米
24.00

6 万立方米≤包围水体＜7

万立方米
700.00

7 万立方米≤包围水体＜8

万立方米
800.00

8 万立方米≤包围水体＜9

万立方米
900.00

包围水体≥9万立方米 1,000.00

注：1.重力式深水网箱项目：仅补助规模为 50 个(含)标准箱以上的项目，40 米

≤周长<60 米周长网箱为 1个标准箱，60 米≤周长<90 米网箱折算为 2个标准箱，周

长≥90 米网箱折算为 3个标准箱。

（二）《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发海南省深远海养

殖项目管理和奖补实施细则的通知》（琼农字〔2023〕372 号）(以下简

述部分政策文件要求，详情见附件 10)

1、项目范围
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深远海养殖项目主要指利用桁架类大型养殖装备、养殖工船、重力

式深水网箱等开展的海上养殖项目。

2、项目实施主体

项目实施主体需具备以下条件：

（1）在海南省注册的市场主体或者本省个体养殖生产者；

（2）已取得项目建设所需且符合要求的海域，并持有《不动产权证

书》（海域使用权证书）或《水域滩涂养殖证》。养殖工船项目涉及连

续使用海域超过三个月的，须持有《不动产权证书》（海域使用权证书）；

（3）具备一定的深远海养殖生产相关技术和管理能力，近三年养殖

生产未发生重大水生动物疫情、生产安全和水产品质量安全事件，近三

年无失信、违法违规行为。

（4）承诺获得桁架类大型养殖装备和养殖工船奖补后，在 10 年内

应在我省运营且不得将桁架类大型养殖装备和养殖工船出售给省外注册

企业。

3、项目实施区域

（1）项目选址应符合我省国土空间规划、海岸带综合保护与利用规

划、养殖水域滩涂规划及相关用海政策规定等要求，以及避让相关生态

红线和自然保护地。项目选址在专属经济区和大陆架的，要符合国家关

于专属经济区和大陆架海域空间利用管理要求，不影响航路及港口航道

通航安全。项目实施区域应当按照《中华人民共和国海洋环境保护法》

等法律法规开展环境影响评价。

（2）桁架类大型养殖装备、养殖工船原则上布设在低潮位水深不小

于 20 米或离岸 10 公里以上的我省规划海域，重力式深水网箱原则上布

设在海域水深不小于 15米的我省规划海域。

（3）项目申报与评审
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①项目申报。原则上每年 2 月底前，组织市场主体开展下一年度深

远海养殖项目申报工作。各相关市县应按照公开、公平、透明的原则，

通过电视、网络、报刊以及公告等适当形式加强政策宣传和解读，指导

市场主体积极开展项目申报工作。项目实施主体要委托有资质的编制单

位编制项目实施方案（桁架类大型养殖装备和养殖工船需达到初步设计

深度，且项目设计中必需包括养殖废弃物、生活垃圾、含油污水等环保

收集或处理设施设备），并提请市县渔业主管部门评审。已获得其他财

政专项扶持项目资金的深远海养殖装备不得重复申报补助。

②项目评审。市县渔业主管部门组织专家开展项目评审，评审专家

应不少于 5 人，应由副高级以上（至少一名正高级）职称的渔业工程、

水产养殖、财务、审计和管理等方面的专家组成，其中管理方面专家如

为政府工作人员可不作职称要求。专家组成员选取采取回避制度，项目

利益相关方有关人员不得参加。评审组对申报的项目进行评审，提出评

审意见。

③评审公示。市县渔业主管部门对通过项目评审的项目向社会公示，

公示内容包括项目实施单位、实施地点、建设内容和规模、建设时间、

拟申报补助资金等内容，公示时间不少于 7个工作日。

④制定实施方案。市县渔业主管部门根据评审结果制定市县深远海

养殖项目实施方案，明确项目目标任务、实施区域、实施单位、建设地

点、建设数量、资金需求、项目实施管理、督查验收办法和总结宣传等

内容。实施方案经市县政府批准后，于 7 月底前报省农业农村厅备案。

4、项目补助资金申领

（1）项目补助标准

重力式深水网箱补助政策依照《农业农村部办公厅、财政部办公厅

关于做好 2021 年渔业发展补助政策实施工作的通知》（农办计财〔2021〕
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24 号）文件要求执行。国家补助政策如发生变更，则以最新发布的文件

为准。

5、项目补助资金下达和拨付

（1）项目补助资金下达

根据中央批复下达的资金量和任务量以及省本级预算，省财政厅将

中央补助资金和省级补助资金一并下达相关市县或省农业农村厅，由其

兑付给相关企业。

（2）项目补助资金拨付

桁架类大型养殖装备、重力式深水网箱项目补助资金由市县拨付。

项目补助资金采取竣工验收后一次性拨付或根据规定的项目建设进度及

资金支出比例分批次拨付两种方式。

项目开工建设后且项目实施主体已支出超过总投资额的 30%，拨付应

补助财政资金的 30%。

项目实施主体需提供以下材料：

①资金申请表；

②企业营业执照、法定代表人身份证或养殖生产者身份证复印件；

③《水域滩涂养殖证》或《不动产权证书》（海域使用权证书）复

印件；

④项目开工建设证明材料等（如合同、发票、银行汇款凭证、开工

照片等）；

⑤桁架类大型养殖装备须提交装备总体设计图纸、海洋生存工况结

构安全设计评估报告；

⑥其他证明材料。

市县渔业主管部门对项目实施主体提交的材料进行审核，养殖工船

项目提交的材料由省农业农村厅进行复核，审核通过后于10个工作日内，
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市县渔业主管部门协调市县财政部门拨付桁架类大型养殖装备、重力式

深水网箱项目补助资金，省农业农村厅拨付养殖工船项目补助资金。桁

架类大型养殖装备、重力式深水网箱项目拨付补助资金文件和材料报省

农业农村厅备案。

项目建设进度及项目实施主体支出总投资额均已达到 60%以上，再

拨付应补助财政资金的 30%。

项目实施主体需提供以下材料：

①资金申请表；

②项目进度评估报告；

③发票、银行汇款凭证、建设进度照片等；

④其他证明材料。

市县渔业主管部门要加强项目建设监管工作，及时跟进项目建设进

度，对项目实施主体提交的材料进行审核，对项目建设进度进行现场核

查。审核通过后于 10个工作日内，市县渔业主管部门协调市县财政部门

拨付桁架类大型养殖装备、重力式深水网箱项目补助资金。桁架类大型

养殖装备、重力式深水网箱项目拨付补助资金文件和材料报省农业农村

厅备案。

项目竣工验收后且项目实施主体已支付全部款项，拨付剩余应补助

财政资金的 40%。

项目实施主体需提供以下材料：

①资金申请表；

②项目竣工验收相关材料；

③资金支付凭证和会计师事务所出具的财务专项审计报告（重力式

深水网箱可不提供审计报告）；

④项目完工交付有关证明材料；
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⑤其他证明材料。

四、蓝创海洋公司基本信息

三亚蓝创海洋投资有限公司成立于 2024 年 5 月 21 日，统一社会信

用代码：91460200MADLEFW51Q，法定代表人：赵广文，企业注册资本 2000

万元人民币，注册地址：海南省三亚市天涯区金鸡岭街 476 号二栋 203

室。经营范围：许可经营项目：水产苗种生产；水产养殖；水产苗种进

出口；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；食品生产；旅游业务；保税

仓库经营（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：以自有资金

从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；海水养殖

和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；

海洋环境服务；海洋工程装备研发；海水养殖和海洋生物资源利用装备

制造；休闲观光活动；会议及展览服务（经营范围中的一般经营项目依

法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会

公示）。

蓝创海洋公司纳税资格为增值税一般纳税人，目前的经营状态为存

续。

五、审计程序

本次审计执行，我们本着独立、客观、公正和科学的原则，对三亚

蓝创海洋投资有限公司提供的资料进行完整性、合理性、合规性审计，

我们要求三亚蓝创海洋投资有限公司提供申报项目有关的公司资质、项

目申报资料、项目建设方案、合同、发票、银行付款凭证、验收单、产

品质量保证书、合格证、现场核查等我们认为必需的审计资料进行审计。

六、审计过程

（一）三亚蓝创海洋投资有限公司申报情况
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单位：元

项目总投资金额 截至目前已投资金额
建设进度

（%）

申请比例

（%）
申请补助金额

30,000,000.00 9,100,000.00 30.33 30.00 2,700,000.00

（二）审计核查情况

1.企业提交的申请补助材料情况

序号 材料明细 企业提交情况

1 资金申请表 原件 1份

2 企业营业执照 复印件 1份

3
法定代表人身份证或养殖生产者身

份证复印件
法人身份证复印件 1份

4
水域滩涂养殖证或不动产权证书（海

域使用权证书）复印件

1.海域租赁合同

2.海域使用权证书不动产权证书复印件 2

份（琼（2024）三亚市不动产权第 002984

号、琼（2024）三亚市不动产权第 002985

号）

3.水域滩涂养殖证复印件 1 份（琼天涯区

府（海）养证〔2025〕第 00004 号）

5
项目开工建设证明材料（合同、发票、

银行回单、开工照片等）

1.深水网箱浮架采购安装合同

2.会计凭证（附付款回单、发票）

3.部分材料到货、开工现场、安装现场照

片

6

重力式深水网箱须提交网箱总体设

计图纸、抵御 12 级或以上等级台风

的网箱结构安全应用证明（如合同证

明、网箱结构图中抗风浪装置配件清

单等），其中 HDPE 主浮管材料密度

应达到 HDPE100 以上、直径不小于

250mm、管道外径与管壁厚度比（SDR）

不大于 17，主拉力绳有效长度不低于

80m、直径不小于 36mm；

1.网箱采购合同一份

2.方型网箱图两张（8口一组 10 米*10 米）

7 项目竣工验收相关材料
1.赛铂(杭州)海洋科技有限公司热带鱼保

种育种项目(深水抗风浪网箱)进度表（建

设内容为 20 组(160 口)网箱，目前建设完

成 9组共 72 口网箱并下水，形象进度已达

45%。）

2.项目实施中，目前尚未竣工

8 项目完工交付有关证明材料

9 其他证明材料

1.信用中国一份

2.养殖装备不出售的承诺函一份

3.立项评审专家评审意见表一份
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序号 材料明细 企业提交情况

4.项目实施方案

5.产品质量保证书、合格证

6.物料验收单

10 综上，审计确认企业提交的申请补助材料齐全，符合要求。

注：由于项目目前尚在实施中，关于政策文件要求的“主拉力绳有效长度不低于 80m、直

径不小于 36mm”蓝创海洋公司提交的资料中暂未无资料列示

（三）审计情况

1.项目申报立项审计

2025 年 5 月 9 日，三亚市农业农村局在三亚组织召开专家评审会，

对蓝创海洋公司申报的海垦(三亚湾)深远海养殖重力式网箱建设项目进

行项目备案评审，参加会议的有三亚市自然资源和规划局、市综合执法

局、市生态环境局、天涯区农业农村局和崖州区农业农村局的代表。与

会代表和专家审阅了材料，听取了申报单位的汇报，经质询和讨论，形

成评审意见如下:一、项目建设符合海南省关于《海南省农业农村厅 海

南省财政厅关于印发海南深远海养殖项目管理和奖补实施细则的通知》，

符合三亚市海洋经济发展要求；二、三亚蓝创海洋投资有限公司建设内

容:160 口 40 米周长深水网箱;预算投资总额:3,000.00 万元，拟申请补

助资金 1,280.00 万元；三、项目材料编制依据充分，建设内容及规模清

晰，技术路线合理，方案可行，投资预算合理；同意通过评审。三亚蓝

创海洋投资有限公司的项目申报立项已评审通过。

2.依据三亚市农业农村局文件“三农〔2025〕398 号三亚市农业农村

局关于印发三亚市 2025-2026 年深水抗风浪网箱奖补项目实施方案的通

知”中三亚市 2025-2026 年深水抗风浪网箱奖补项目的项目方案折算标

准网箱数量为 295 口，达到政策要求“仅补助规模为 50个(含)标准箱以

上的项目”，三亚市 2025-2026 年深水抗风浪网箱奖补项目实施方案项

目建设内容详情如下：
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项目建设单位 建设内容 折算标准网箱数量

三亚蓝创海洋

投资有限公司

项目区域拟建设 40m 周长 HDPE 方形深水网箱

160 口
160 口

海垦(三亚)海

洋牧场发展有

限公司

项目区域拟建设 100m 周长 HDPE 圆形重力式深

水网箱 36 口，配套养殖辅助船。HDPE 圆形重

力式深水网箱周长 100m，直径 28m，网深 7+1m，

单口面积 635m2，单口网箱容积约 4445m3

108 口

亚丰渔业科技

（海南）有限

责任公司

项目区域拟新建 90m 周长深水网箱 9口，配套

建设养殖管理平台、水质监测系统、自动投饵

系统等设施

27 口

合计 295 口

注：重力式深水网箱项目：仅补助规模为 50 个(含)标准箱以上的项目，40 米≤

周长<60 米周长网箱为 1个标准箱，60 米≤周长<90 米网箱折算为 2个标准箱，周长

≥90 米网箱折算为 3个标准箱。

3.项目符合性审计。蓝创海洋公司提交的海域使用权租赁合同材料

显示，查询项目建设海域已取得海域使用权证；深水网箱项目建设地点

位于三亚市西瑁洲岛西侧农渔业区海洋牧场规划范围内，项目建造海域

符合政策文件要求“重力式深水网箱原则上布设在海域水深不小于 15米

的我省规划海域”；依据“信用中国”材料显示，查询未发现蓝创海洋

公司有重大失信记录。

4.项目完成情况审计

依据蓝创海洋公司提供的赛铂(杭州)海洋科技有限公司热带鱼保种

育种项目(深水抗风浪网箱)进度表（建设内容为 20组(160 口)网箱，目

前建设完成 9 组共 72 口网箱并下水，形象进度已达 45%。），我们于 2026

年 4月 28 日到三亚红塘湾项目建造现场核查后，审计确认截至 2026 年 4

月 28 日蓝创海洋公司已建造安装完成 9组共 72 口网箱，尚未投入使用。

5.重力式深水网箱建造材料核查

（1）重力式网箱及配套设施设备的采购与安装合同

依据蓝创海洋公司提供建造的重力式深水网箱资料显示：
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《深水网箱浮架采购安装合同》中约定了：方形网箱浮架规格型号

单口网箱内框 10×10 米，2×4 每组方形网箱(主浮管外径 450mm，壁厚

33.1mm;立柱管外径 125mm，壁厚 11.4mm;扶手管外径 110mm，壁厚 10mm;

加强型网箱支架、踏板)，投放使用的网箱应能抵抗≤12级的台风、≤5

米的风浪、≤1 米/秒流速的水流；合同附件一“HDPE2*4 组方形网箱浮

架材料清单一”中要求“抗风浪主浮管直径 450mm×33.1mm 网箱专用管、

一体式单孔立柱高 40cm 黑色、扶手管 140×12.7mm 黄色，壁厚大于国家

标准等”，其中 HDPE 主浮管材料密度应达到 HDPE100 以上、直径不小于

250mm、管道外径与管壁厚度比(SDR)不大于 17。由于项目目前尚在实施

中关于政策文件要求的“主拉力绳有效长度不低于80m、直径不小于36mm”

蓝创海洋公司提交的资料中暂未无资料列示。

（2）产品检验情况

蓝创海洋公司提供的芜湖明珠塑料有限责任公司检验日期2025年11

月 18 日的质量保证书及合格证中，PE100 给水管材料规格为：（dn450mm、

SDR13.6、33.1mm）（dn140mm、SDR11、12.7mm）；达到《海南省农业农

村厅 海南省财政厅关于印发海南省深远海养殖项目管理和奖补实施细

则的通知》（琼农字〔2023〕372 号）文件中“其中 HDPE 主浮管材料密

度应达到 HDPE100 以上、直径不小于 250mm、管道外径与管壁厚度比（SDR）

不大于 17”的要求。（详见合同附件及质量保证书、合格证）

6.重力式深水网箱总投资核查情况

依据蓝创海洋公司提供的建设方案、合同、发票、银行回单、验收

单、产品质量保证书、产品合格证等资料显示蓝创海洋公司计划建造 160

口 40 米周长 HDPE 韩式重力式深水网箱，截至 2026 年 3月 2日已建造 9

组共 72 口韩式重力式深水网箱并完成下水工作。蓝创海洋公司《深水网

箱浮架采购安装合同》金额 16,000,000.00 元，截至 2026 年 4 月 28 日
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蓝创海洋公司已收到赛铂(杭州)海洋科技有限公司增值税普通发票金额

9,100,000.00 元并已向赛铂(杭州)海洋科技有限公司支付进度款

6,400,000.00 元，审计确认截至 2026 年 4 月 28 日建造总投资金额

9,100,000.00 元，审计详情如下：

（1）重力式深水网箱建造款支付情况

蓝创海洋公司提交的付款凭证显示，2025 年 10 月 27 日至 2026 年 4

月28日蓝创海洋公司已向赛铂(杭州)海洋科技有限公司支付重力式深水

网箱建造款共 6,400,000.00 元。明细见下表（详情见附件 3）：

货币单位：元

序号 日期 金额 摘要

1 2025/10/27 1,461,000.00 网箱预付款

2 2025/11/19 613,300.00 网箱进度款

3 2025/11/26 325,700.00 网箱货款

4 2025/12/1 1,950,000.00 网箱货款

5 2025/12/22 1,459,000.00 网箱货款

6 2026/2/14 141,000.00 网箱货款

7 2026/2/14 450,000.00 网箱货款

合计 6,400,000.00

审计组向赛铂(杭州)海洋科技有限公司询证付款情况，2026 年 4 月

19 日赛铂(杭州)海洋科技有限公司复函，核实“信息证明无误”已收到

蓝创海洋公司支付的重力式深水网箱建造款 6,400,000.00 元，进度款

2,700,000.00 元因未达到《深水网箱浮架采购安装合同》支付条件故尚

未支付，截至 2026 年 4 月 19 日尚未达到支付条件。

（3）蓝创海洋公司已收到赛铂(杭州)海洋科技有限公司增值税普通

发票金额 9,100,000.00 元，详细情况见下表：

货币单位：元
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序号 开票日期 税额 不含税额 已收到发票总金额

1 2025/10/29 123,853.21 1,376,146.79 1,500,000.00

2 2025/11/3 82,568.81 917,431.19 1,000,000.00

3 2025/11/24 198,165.14 2,201,834.86 2,400,000.00

4 2025/12/11 123,853.21 1,376,146.79 1,500,000.00

5 2026/1/30 165,137.61 1,834,862.39 2,000,000.00

6 2026/2/2 57,798.17 642,201.83 700,000.00

合计 751,376.15 8,348,623.85 9,100,000.00

（4）补助资金

蓝创海洋公司申请“三亚市 2025-2026 年深水抗风浪网箱奖补项目”

补助资金为 2,700,000.00 元。

依据农业农村部办公厅 财政部办公厅文件 农办计财〔2021〕24 号

《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好 2021 年渔业发展补助政策

实施工作的通知》中第二条实施内容（三）现代渔业装备设施补助方式

为“采取后补助方式”及赛铂(杭州)海洋科技有限公司热带鱼保种育种

项目(深水抗风浪网箱)进度表中列示：（建设内容为 20组(160 口)网箱，

目前建设完成 9组共 72 口网箱并下水，形象进度已达 45%。），我们于

2026 年 4 月 28 日到现核查后，审计确认于蓝创海洋公司目前已建设完成

9组共 72 口网箱，符合政策要求的“采取后补助方式”。

依据《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发海南省深远海养殖

项目管理和奖补实施细则的通知》（琼农字〔2023〕372 号）中“项目开

工建设后且项目实施主体已支出超过总投资额的 30%，拨付应补助财政资

金的 30%”的相关规定，蓝创海洋公司的网箱项目总投资金额为

30,000,000.00 元，审计确认截至 2026 年 4月 28 日蓝创海洋公司网箱项

目的总投资金额为 9,100,000.00 元占项目总投资金额的 30.33%，达到政

策文件中已支出超过总投资金额 30,000,000.00 元的 30% （即
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9,100,000.00/30,000,000.00=30.33%），蓝创海洋公司本次可申请的补

助资金为：

30,000,000.00*30%*30%=2,700,000.00 元。

7、蓝创海洋公司承诺获得相关奖补后，在 10 年内在海南省运营且

不得将养殖装备出售给省外注册企业。详情见附件 6。

8、蓝创海洋公司网箱的设计图以及网箱投放海域的分布图。详情见

附件 8。

七、审计结论

依据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于做好 2021 年渔业发展补

助政策实施工作的通知》，根据“海域使用权证书琼（2024）三亚市不

动产权第 002984 号、琼（2024）三亚市不动产权第 002985 号、水域滩

涂养殖证（琼天涯区府（海）养证〔2025〕第 00004 号）”显示深水网

箱项目建设地点位于海南省三亚市天涯区西瑁洲岛西侧海洋牧场规划范

围内，截至 2026 年 4月 28 日三亚蓝创海洋投资有限公司已建造完成 72

口 40 米周长 HDPE 方形深水网箱。

一、依据农业农村部办公厅 财政部办公厅文件 农办计财〔2021〕

24 号《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好 2021 年渔业发展补助

政策实施工作的通知》中第二条实施内容（三）现代渔业装备设施补助

方式为“采取后补助方式”及赛铂(杭州)海洋科技有限公司热带鱼保种

育种项目(深水抗风浪网箱)进度表中列示：（建设内容为 20 组(160 口)

网箱，目前建设完成 9 组共 72 口网箱并下水，形象进度已达 45%。），

我们于 2026 年 4 月 28 日到现核查后，审计确认于蓝创海洋公司目前已

建设完成 9组共 72 口网箱符合政策要求的“采取后补助方式”。

二、依据海南省农业农村厅 海南省财政厅文件 琼农字〔2023〕372
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号《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发海南省深远海养殖项目管

理和奖补实施细则的通知》中的“项目开工建设后且项目实施主体已支

出超过总投资额的 30%，拨付应补助财政资金的 30%”的规定，审计确认

截至2026年4月28日蓝创海洋公司网箱项目总投资金额为9,100,000.00

元占总投资额 30,000,000.00 的 30.33%，达到政策文件规定的“已支出

超过总投资额的 30%”，确认三亚蓝创海洋投资有限公司本次可申请的补

助资金为 2,700,000.00 元（即 30,000,000.00*30%*30%=2,700,000.00

元）。

八、其他事项说明

（一）本审计报告仅为贵局初步审核蓝创海洋公司申请“三亚市

2025-2026 年深水抗风浪网箱补贴资金”项目补贴提供参考依据，不作为

其他任何目的。

（二）蓝创海洋公司共建设 160 口 40 米周长 HDPE 方形深水网箱，

审计确认截至 2026 年 4 月 28 日项目总投资为 9,100,000.00 元。蓝创海

洋公司已支付项目金额 6,400,000.00 元，剩余 2,700,000.00 元尚未支

付，截至 2026 年 4 月 19 日尚未达到支付条件，已向企业发询证函核实

“信息证明无误”，已取得 9,100,000.00 元的增值税普通发票。（项目

费用详情见附件 3）

（三）截至本审计报告出具日，蓝创海洋公司尚未购买养殖设施保

险。

（四）此次审计资料由申请企业负责提供，如因以上提供的资料不

完整、不真实导致审计结论有偏差，为申报企业责任，与本所及签字注

册会计师无关。
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附件：

1.企业提交的申请奖补资料情况表

2.三亚市 2025-2026 年深水抗风浪网箱补贴资金审定表

3.网箱建造款付款情况表

4.深水网箱材料供应商付款情况汇总表

5.现场核查照片

6.不将养殖装备出售给省外注册企业承诺书

7.企业询证函

8.网箱设计及布局图

9.海域租赁合同（不动产权证书）

10.产品质量保证书及合格证

11.海南省农业农村厅 海南省财政厅文件 琼农字〔2023〕372 号《海

南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发海南省深远海养殖项目管理和

奖补实施细则的通知》

12.农业农村部办公厅 财政部办公厅文件 农办计财〔2021〕24 号《农

业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好 2021 年渔业发展补助政策实施

工作的通知》





附件1

企业提交的申请奖补资料情况表

委托方：三亚市农业农村局 申报单位：三亚蓝创海洋投资有限公司

序号 材料明细 企业提交情况 备注

1 资金申报表 原件1份

2 企业营业执照 复印件1份

3 法定代表人身份证或养殖生产者身份证复印件 法人身份证复印件1份

4
水域滩涂养殖证或不动产权证书（海域使用权证书）
复印件

1.海域租赁合同复印件1份
2.海域使用权证书不动产权证书复印件 2份（琼（2024）三亚市不动产
权第002984号、琼（2024）三亚市不动产权第002985号）
3.水域滩涂养殖证复印件1份（琼天涯区府（海）养证〔2025〕第
00004号）

5
项目开工建设证明材料（合同、发票、银行回单、开
工照片等）

1.深水网箱浮架采购安装合同
2.会计凭证（附付款回单、发票）
3.部分材料到货、开工现场、安装现场照片

6

重力式深水网箱须提交网箱总体设计图纸 、抵御 12 
级或以上等级台风的网箱结构安全应用证明 （如合同
证明、网箱结构图中抗风浪装置配件清单等），其中
HDPE主浮管材料密度应达到 HDPE100以上、直径不小
于250mm、管道外径与管壁厚度比（SDR）不大于17，
主拉力绳有效长度不低于80m、直径不小于36mm；

1.深水网箱浮架采购安装合同一份
2.方型网箱图两张（8口一组10米*10米）

由于项目目前尚在实施中关于政策文
件要求的“主拉力绳有效长度不低于
80m、直径不小于36mm”蓝创海洋公司
提交的资料中暂未无资料列示

7 项目竣工验收相关材料 1.赛铂(杭州)海洋科技有限公司热带鱼保种育种项目 (深水抗风浪网
箱)进度表（建设内容为20组(160口)网箱，目前建设完成9组共72口网
箱并下水，形象进度已达45%。）
2.项目实施中，目前尚未竣工

8 项目完工交付有关证明材料

9 其他证明材料

1.信用中国一份
2.养殖装备不出售的承诺函一份
3.立项评审专家评审意见表一份
4.项目实施方案
5.产品质量保证书、合格证
6.货物验收单

10 综上，审计确认企业提交的申请补助材料齐全，符合要求。
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附件2

三亚市2024-2025年深水抗风浪网箱补贴资金审定表

委托方：三亚市农业农村局 申报单位：三亚蓝创海洋投资有限公司  货币单位：元 

序
号

项目方案申报情况 企业申请情况 审计审定情况

备注

建设单位 建造内容 建造规格
数量

（口）
计划总投资额

政策补助标
准

 单价补助上
限元/口 

财政补贴资金
数量

（口）
本次总投资金额

申请补贴
金额

标准箱
数量

（口）

 审计确认本次
总投资金额 

补贴
比例

审计
核减
金额

审计确认补贴金
额

1
三亚蓝创
海洋投资
有限公司

方形HDPE重力
式深水网箱

40米周长HDPE方
形深水网箱（共
20组，每组8口10

米*10米，）

160  30,000,000.00 

40米≤周长
<60米，补助
上限8万，且
不超过总价
的30%

  80,000.00  9,000,000.00 72  9,100,000.00  2,700,000.00 72  9,100,000.00 30%   2,700,000.00 

 本次总投资910
万元占总投资额
的30.33%，已达
文件要求的“已
支出超过总投资
额3000万元的
30%” 

2 合计 160  30,000,000.00  9,000,000.00 72  9,100,000.00  2,700,000.00 72  9,100,000.00 30%   2,700,000.00 

注：（1）重力式深水网箱项目：仅补助规模为50个(含)标准箱以上的项目，40米≤周长<60米周长网箱为1个标准箱，60米≤周长<90米网箱折算为2个标准箱，周长≥90米网箱折算为3个标准箱。
    （2）上述补贴资金审定表审计确认补贴金额270万元，为依据海南省农业农村厅 海南省财政厅文件 琼农字〔2023〕372号《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发海南省深远海养殖项目管理和奖补实施细则的通知》中的“项目
开工建设后且项目实施主体已支出超过总投资额的30%”。
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附件3

网箱建造款付款情况表

委托方：三亚市农业农村局 申报单位：三亚蓝创海洋投资有限公司 单位：元

序号 供应商 合同名称 合同总价
审计确认项目总

投资金额
已支付金额

已收到发票金额
未支付金额

未收到发
票金额

备注
税额 不含税额 价税合计

1
赛铂(杭州)海洋
科技有限公司

网箱采购与安装合
同

  16,000,000.00    9,100,000.00   6,400,000.00  751,376.15    8,348,623.85   9,100,000.00     2,700,000.00 

2 小计   16,000,000.00    9,100,000.00   6,400,000.00  751,376.15    8,348,623.85   9,100,000.00     2,700,000.00 

注：审计确认本次项目总投资金额9,100,000.00元（其中：已收到发票9,100,000.00元、已支付6,400,000.00元）；审计组向赛铂(杭州)海洋科技有限公司询证付款情况，2026年4月19日赛铂
(杭州)海洋科技有限公司复函，核实“信息证明无误”已收到蓝创海洋公司支付的重力式深水网箱建造款 6,400,000.00元，进度款270,000.000元因未达到《深水网箱浮架采购安装合同》支付条
件故尚未支付，截至2026年4月19日尚未达到支付条件，故以收到的发票金额确认本次总投资金额 。
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附件4

深水网箱材料供应商付款情况汇总表

单位：三亚蓝创海洋投资有限公司 货币单位：元

合同
名称

合同
编号

供应
商

合同签订
日期

产品
名称

规格 数量
单
位

 单价 
 合同金额
（元） 

凭证
号

银行付款
日期

 银行付款金额 合同与付款差异 开票日期 发票号
金额（不含

税）
税额 合计

付款与发票差
异

网箱
采购
与安
装合
同

无

赛铂
(杭
州)
海洋
科技
有限
公司

2025/10/13

单口网
箱内框
10*10
米，
2*4每
组方形
网箱
(主浮
管外径
450mm,
壁厚
33.1mm
；立柱
管外径
125mm,
壁厚
11.4mm
；扶手
管外径
110mm,
壁厚
10mm；
加强型
网箱支
架、踏
板）

10*10米 160 套  100,000.00  16,000,000.00 

2025-
10-27
记7#

2025/10/27   1,461,000.00 

    9,600,000.00 

2025/10/15

专票
2533200
0000457
298375

  1,327,433.63     172,566.37   1,500,000.00 

 -2,700,000.00 

2025-
11-19
记4#

2025/11/19     613,300.00 2025/10/15

专票
2533200
0000457
298375

 -1,327,433.63    -172,566.37  -1,500,000.00 

2025-
11-26
记6#

2025/11/26     325,700.00 2025/10/29

普票
2533200
0000483
002503

  1,376,146.79     123,853.21   1,500,000.00 

2025-
12-1记
2#

2025/12/1   1,950,000.00 2025/11/3

普票
2533200
0000492
752044

917431.19 82568.81   1,000,000.00 

2025-
12-21
记6#

2025/12/22   1,459,000.00 2025/11/24

普票
2533200
0000533
985018

  2,201,834.86     198,165.14   2,400,000.00 

2026-
2-11记
10#

2026/2/14     141,000.00 2025/12/11

普票
2533200
0000572
075710

  1,376,146.79     123,853.21   1,500,000.00 

2026/2/14     450,000.00 2026/1/30

普票
2633200
0000876
216481

1834862.39 165137.61   2,000,000.00 

2026/2/2

普票
2633200
0000937
975261

642201.83 57798.17     700,000.00 

合计  合计  16,000,000.00   6,400,000.00     9,600,000.00   8,348,623.85     751,376.15   9,100,000.00  -2,700,000.00 
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附件5

现场核查照片

序号 2026年4月28日现场核查照片

1

2

3

4

5

1
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